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1.-INTRODUCCION

CESEFOR es el Centro de Servicios y Promocién Forestal y de su Industria de Castilla y Ledn, una fundacidn sin
animo de lucro que cuenta ya con una andadura de mds de una década. Nuestra mision es contribuir al desarrollo
sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los recursos forestales, con la mirada puesta en la
generacion de empleo, de valor anadido y de utilizacion, defensa y promocién de los recursos naturales.

El Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en adelante PRTR) se configura como un instrumento
promovido a nivel de la Unién Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, asi como a
transformar la sociedad, teniendo los Estados miembros, la condicidon de beneficiarios o prestatarios de fondos
en el marco del Mecanismo (MRR) creado a tal efecto.

La Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria de Asuntos Econdmicos y Transformacion Digital, publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que aprueba el PRTR. Este plan incorpora una importante agenda de
inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro ejes u objetivos
transversales. Estos cuatro ejes orientan diez politicas palanca que recogen 30 componentes. La Direccidon General
de Patrimonio Natural y Politica Forestal de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio
gestiona el componente 4 en Castilla y Ledn, indicandose a continuacién el enmarque dentro de la estructura del
PRTR en el que se encuadra la actuacion asociada al presente documento.

La bioeconomia, entendida como la produccién, utilizacidon y conservacion de los recursos biolédgicos, incluidos los
conocimientos, la ciencia, la tecnologia y la innovacion, para proporcionar soluciones sostenibles (informacién,
productos, procesos y servicios) dentro y a través de todos los sectores econdmicos, pone en valor los recursos
naturales, reduce las presiones medioambientales e incrementa la utilizacion de productos renovables
sostenibles, asi como la restauracién y potenciacion de las funciones y la biodiversidad de los ecosistemas, a la
vez que produce un impacto social positivo en los distintos grupos interesados, especialmente en los entornos
rurales. Supone, por tanto, también, una oportunidad para impulsar actuaciones sobre el territorio y reactivar las
zonas mas afectadas por las urgencias del reto demografico de nuestro pais.

Con fecha de 9 de febrero de 2024 se aprueba por parte de Fundacidn Biodiversidad la concesidn de subvenciones
para apoyo a proyectos transformadores para la promocién de la bioeconomia ligada al dmbito forestal y la
contribucidon a la transicion ecoldgica en el marco del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia,
financiado por la Unidn Europea- Next Generation EU para el ejercicio 2023.

2.-OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo principal del contrato es la ejecucidon de una plantacién para el cultivo de especies aromaticas y
medicinales para la futura extraccion de aceites esenciales, correspondiente a la siguiente sub-accion s.A3.2.
“Restauracion de sistemas silvopastorales”. del proyecto FOR-89 AGROFORES “Sistemas agroforestales
multifuncionales como alternativa de gestion y conservacion del paisaje”.
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3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a ejecutar dentro del presente proyecto de obra se encuentran referidos a la ejecucién de una
plantacion para el cultivo de especies aromdticas y medicinales para la futura extraccion de aceites esenciales,
correspondiente a la siguiente sub-accién s.A3.2. Restauracion de sistemas silvopastorales.

Estas actuaciones responden a las labores necesarias para la ejecucién de una plantacién de especies aromaticas
y medicinales, en una superficie de 1 hectdrea, dentro del Parque Natural de Babia y Luna, concretamente en
Caldas de Luna (Sena de Luna, Ledn), con objeto de poner en valor terrenos degradados y/o carentes de gestion,
mediante la adopcidn de cultivos alternativos como medida para mejorar la economia local de nucleos rurales,
reducir la erosién del suelo, fomentar la biodiversidad y contribuir al secuestro de carbono, pero que a la vez
sirvan que también sirva como demostradores para la sociedad y una garantia de gestion continuada en el tiempo,
gue sirva como proteccion de las masas aledafias frente a posibles incendios.

En la memoria adjunta, se detallan los trabajos a ejecutar en cada una de las zonas seleccionadas: MEMORIA
PARA LA IMPLANTACION DEL CULTIVO DE ESPECIES AROMATICAS Y MEDICINALES EN LEON, ACCION A3.2. DEL
PROYECTO AGROFORES. FINANCIADO POR NEXT GENERATION-EU.

IMPORTANTE: Esta memoria podrd ser modificada en sus caracteristicas técnicas y condiciones de
ejecucién por la autorizacién de la administracidn En cuyo caso se realizaria una reformulacion de la
propuesta de acuerdo con el adjudicatario.

En el caso de realizar un acto publico, representantes de la empresa adjudicataria podrdn acudir a la
mismay deberan tener preparados los trabajos para tal fecha, avisando al menos con 1 mes de antelacion
por parte de CESEFOR al adjudicatario.

CESEFOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL CONTRATO Y VOLVER A LICITAR EN EL CASO DE
QUE LO VIESE CONVENIENTE POR REALIZAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE MEJORA EN EL MISMO.

a. Presupuesto detallado

PRESUPUESTO GENERAL

MEDICION UNIDAD CONCEPTO IMPORTE

Implantacién de cultivo de especies arbustivas aromaticas y medicinales

1,00 ha para la extraccion de aceites esenciales en Caldas de Luna (T.M. Sena 8.072,07 €

de Luna, Ledn)

Ejecucién Material 8.072,07 €

Presupuesto seguridad y salud (1,5%) 121,08 €

Gastos generales (16%) 1.310,90 €

Beneficio industrial (6%) 491,59 €

TOTAL 9.995,64 €

IVA (21%) 2.099,09 €

TOTAL PROYECTO 12.094,73 €
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b. Condicionantes generales en la ejecucion del contrato

Condicionantes especificas de ejecucidn para proyectos financiados en el marco del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia, financiados por la Unién Europea- Next Generation EU.

|.  Etiqueta climatica y medioambiental

Este proyecto se encuentra dentro de la Componente 4: “Conservacion y restauracion de ecosistemas
marinos y terrestres y su biodiversidad” del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia,
especificamente dentro de la Inversidn 4: “Conservacién y restauracion de ecosistemas marinos y terrestres
y su biodiversidad”.

Segun el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia, la etiqueta climatica
y ambiental que aplica a esta actuacion es:

» Etiqueta 050:
e Campo de intervencién: Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules
e Contribucidén a objetivos climaticos: 40%
e Contribucién a objetivos medioambientales: 100%

[I.  Cumplimiento del principio DNSH

Las actuaciones del presente contrato que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y al articulo 9.4 del Reglamento (UE) 2021/1060 de Disposiciones Comunes que
configura el respeto del principio DNSH como uno de los principios horizontales de la politica de cohesién
y por tanto para recibir la ayuda del Fondo de Transicidon Justa.

Todos los proyectos de inversidn deben llevarse a cabo en cumplimiento del mencionado acuerdo y
deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente («principio
DNSH» por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climatico
indicadas para al Ambito de Intervencion.

Para asegurar el cumplimiento del principio DNSH se incluye un anexo DNSH de evaluacién del
proyecto. El adjudicatario del contrato deberd realizar la autoevaluaciéon de cumplimiento de principio
DNSH: La autoevaluacion DNSH debe seguir los criterios indicados en la autoevaluacion realizada para el
proyecto, que se adjunta aparte y adaptados al pliego correspondiente, si procede.

Igualmente, se respetara la normativa medioambiental aplicable, en particular la relativa a la gestion
de residuos segun la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados.
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lll.  Medidas para fomentar la igualdad de género

De acuerdo a la ejecucion del proyecto y de forma transversal se deben tener en cuenta y seguir
todos los aspectos incluidos en la guia de perspectiva de género de la Fundacién Biodiversidad para los
proyectos financiados en el marco de PRTR: https://fundacion-biodiversidad.es/wp-
content/uploads/2023/04/GUIA-DE-PERSPECTIVA-DE-GENERO.pdf

La aplicacidn de estas medidas deberadn tenerse en cuenta de acuerdo a los siguientes recomendaciones de
acuerdo a lo seialado en la guia anterior para la ejecucién de proyectos:

= Equipos de trabajo que implementen el Proyecto

Contar con personas con conocimiento especializado en género en el equipo del proyecto para asesorar en
la materia durante todo el desarrollo del mismo.

Por ejemplo, contratar a un equipo o una persona experta en género, impartir formacion especializada a personas del
equipo, proporcionar guias, manuales y buenas practicas como materiales de consulta...

Procurar una participacion equilibrada y en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en los equipos
de trabajo vinculados a la ejecucidn del proyecto, en todos los niveles organizativos, de toma de decisiones,
de gestidn y operativos
Por ejemplo, en los procesos de seleccidn: describir los requisitos del puesto de trabajo teniendo en cuenta las
necesidades reales, redactar la oferta de trabajo con lenguaje e imagenes inclusivas, difundir la oferta por canales de

comunicacion de uso habitual para mujeres y hombres, considerar el curriculum ciego en la seleccion de personas
candidatas, negociar las condiciones laborales y salariales con criterios de igualdad ...

Contratar a empresas/entidades proveedoras comprometidas con la igualdad de género.

Por ejemplo, empresas/entidades con reconocimiento de su compromiso con la igualdad, con medidas de igualdad
incorporadas en su funcionamiento, con experiencia demostrable en igualdad de género...

= Desarrollo de actividades

Garantizar que mujeres y hombres puedan acceder y participar en condiciones de igualdad a/de los
recursos/servicios que ofrezcan las actividades que se implementen en el proyecto.

El adjudicatario debera tener en cuenta y/o describir de forma especifica en el formulario propuesto por
Cesefor las necesidades especificas de mujeres y hombres y ofrecer facilidades, a través de un servicio de
apoyo a la movilidad en zonas rurales, la adaptacion de horarios para permitir la conciliacién, la celebraciéon
de actividades online siempre que sea posible (talleres, cursos, mentoring)...

= Seguimiento y evaluacién

Garantizar que existe un conocimiento especializado en evaluacién y en igualdad de género en el equipo
de seguimiento y evaluacién del proyecto (persona/asistencia técnica externa y/o personal del equipo
interno). La empresa dispone de plan de igualdad o asume la politica de Cesefor en este dmbito.

Procurar una participacion equilibrada y en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el equipo
de seguimiento y evaluacion del proyecto, en todos los niveles de decision, gestion y operativa (objetivos
de paridad o al menos de participacion minima del sexo menos representado).
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Garantizar que las mujeres y los hombres participan en igualdad en los procesos de recogida de informacion
que se lleven a cabo para realizar el seguimiento y la evaluaciéon del proyecto (encuestas, entrevistas u otras
técnicas de recogida de informacidn).

Realizar analisis de impacto de género (informes o apartados especificos) en el diagndstico, las memorias
de ejecucion y las evaluaciones del proyecto.

Reportar periédicamente sobre la incorporacién de la perspectiva de género en el desarrollo del proyecto
(indicadores de proceso), en las actividades realizadas (indicadores de proceso) y en las transformaciones
conseguidas (indicadores de resultados y de impacto). Cesefor remitird al adjudicatario los indicadores que
debera cumplimentar.

Cesefor proporcionard un formulario para el cumplimiento y seguimiento de las actividades del contratista
en el marco del presente proyecto relativos al cumplimiento de las medidas de igualdad de género
descritas.

IV.  Consideraciones generales

La ejecucidn de los trabajos e inicio de los mismos en cuanto a cronograma se refiere, pueden encontrarse
condicionados por requerimientos adicionales que la administracion con competencias en materia de
medioambiente pudiera solicitar, o por la propia demora en la obtencién de los permisos pertinentes con
la propiedad de los terrenos.

4.-PUBLICIDAD DEL CONTRATO

Todas las acciones del presente contrato deben cumplir con lo establecido en el Manual de Identidad grafica
de la convocatoria. En el caso de informes o cualquier producto o actividad que incluya publicidad del
proyecto se debe cumplir con lo establecido en la disposicidon del combo de logos y la mencién especifica
relativa a su financiacion.

(Ej.https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/comunicacion/manualdecomunicacionparalosg
estoresdelplan_tcm30-537960.pdf).

El contratista podra solicitar el Manual de Identidad para proyectos PRTR especifico de la Fundacién
biodiversidad al rgano contratante.

5.-PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos daran comienzo a lo largo del mes de octubre de 2025 y se prolongardn hasta el 30 de
noviembre de 2025, fecha limite e improrrogable para la ejecucion de los mismos. El periodo maximo de
ejecucion de los trabajos sera de 1 mes desde la firma del contrato.
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6.-SEGUIMIENTO

El responsable de contrato en CESEFOR levantara la correspondiente acta de comprobacidn de replanteo y
al término recepcidén de las obras, servicios o suministros para proceder a su certificacion final.

En un plazo no superior a quince dias naturales a partir de la fecha de recepcion, el responsable emitird una
validacién positiva o negativa para cada una de las obras, servicios o suministros. Caso de ser negativa, la
empresa adjudicataria procederad a su subsanacién en un plazo no superior a veinte dias naturales. Se
considera validaciéon negativa de la obra, servicio o suministro la no ejecucién realizada con las
caracteristicas reflejadas en la memoria y en el pliego de condiciones del proyecto, asi como las
indicaciones recogidas en las actas de visita de obra, servicio o suministro.

7.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Como presupuesto base de licitacion se ha de entender el maximo importe de la oferta econdémica a
presentar por los licitadores y que no podra ser sobrepasado. Esta cantidad se establece en DOCE MIL
NOVENTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y TRES CENTIMOS (12.094,73 €) IVA (21%) INCLUIDO.

8.-FINANCIACION DEL CONTRATO

El presente contrato se financiara con cargo a las partidas consignadas a la actuacién FOR-89-1369
La actividad a desarrollar en el presente contrato se realiza en el marco del proyecto AGROFORES “Sistemas
agroforestales multifuncionales como alternativa de gestion y conservacion del paisaje”.

AGROFORES cuenta con el apoyo de la Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica
y el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (PRTR),
financiado por la Unidn Europea - NextGenerationEU.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION

Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validacién positiva, el adjudicatario emitira
la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hara efectivo el Ultimo dia del segundo
mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio social de CESEFOR, mediante transferencia bancaria
al adjudicatario en cuenta bancaria de la que sea titular y que indique en la propia factura.

10.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Estan capacitados para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia econdmica, profesional y técnica, para
lo que CESEFOR podra exigir:

e Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

e Documentacién que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato.

11.-DOCUMENTACION A ENTREGAR POR CADA LICITADOR

Cada licitador entregara una sola propuesta (1 ARCHIVO COMPRIMIDO y documentacion firmada
DIGITALMENTE por el licitador o representante legal del mismo, con el titulo delo contrato y datos de
contacto del licitador) que contendrd tres archivos firmados en su caso por el responsable legal de la
entidad o licitador, los siguientes:

ARCHIVO N21: OFERTA TECNICA
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Una oferta técnica, su contenido serd como minimo:
e Programacion del suministro con organigrama.
La oferta técnica no podra superar las 3 paginas en letra arial 10 por 1 sola pégina, incluida portada e indice.
e Criterios de Compra verde —sostenible. El adjudicatario debera presentar una declaracién con el
cumplimiento de los siguientes 10 aspectos relacionados con la compra verde:
1.

1

0.

Certificaciones ambientales: Priorizar productos o servicios que cuenten con certificaciones
reconocidas internacionalmente con la gestién forestal sostenible PEFC y/o FSC, la
certificacidon de gestion ambiental ISO 14001 o etiquetas ecoldgicas como el EU Ecolabel.
Eficiencia energética: Dar preferencia a productos que cumplan con estandares de
eficiencia energética, como el etiquetado ENERGY STAR para electrodomésticos o equipos
electroénicos.

Uso de materiales reciclados: Requerir que los productos estén fabricados con una cierta
cantidad de materiales reciclados, promoviendo asi la economia circular y la reduccién de
residuos.

Reduccion de emisiones: Evaluar el impacto ambiental del transporte de los productos,
dando prioridad a proveedores que minimicen las emisiones de gases de efecto
invernadero en su cadena de suministro.

Biodegradabilidad y compostabilidad: Preferir productos que sean biodegradables o
compostables, especialmente en el caso de envases y embalajes.

Uso de recursos renovables: Fomentar la adquisicién de productos que utilicen energia o
materias primas renovables en su fabricacién, como la madera certificada por PEFC y/o FSC.
Responsabilidad social: Evaluar el compromiso de los proveedores con practicas laborales
justas, condiciones de trabajo seguras y el respeto a los derechos humanos en toda su
cadena de suministro.

Durabilidad y reparabilidad: Valorar la calidad y la durabilidad de los productos, asi como
la disponibilidad de piezas de repuesto y servicios de reparacién, con el fin de prolongar su
vida Util y reducir la generacién de residuos.

Gestion sostenible de residuos: Exigir a los proveedores que implementen medidas para
reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados durante la fabricacién, distribucién y uso
de los productos.

Innovacion verde: Estimular la innovacion en productos y servicios sostenibles, premiando
a aquellos proveedores que presenten soluciones creativas y eficientes en términos
medioambientales.

ARCHIVO N22: OFERTA ECONOMICA (Anexo | del presente documento)

Una oferta econdmica: no podra rebasar el presupuesto base de licitacidn y se ajustara al modelo contenido
en el Anexo | de las presentes bases.

ARCHIVO N23: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA - Otros documentos:

e NIFoCIF.

e En el caso de personas juridicas la mas reciente escritura de constitucion o de adaptacion de
estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder suficiente del firmante de la
propuesta.

e Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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Se hara entrega de toda la documentacion EN FORMATO DIGITAL a aportar. CESEFOR podra solicitar
esta u otra documentacién de forma adicional en formato fisico si asi lo determina.

En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentacion presentada,
se concederd un plazo no superior a 10 dias naturales para que el licitador lo subsane. Si la documentacién
contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazard la oferta.

El hecho de presentar una propuesta supone la asuncién de los objetivos y contenidos expresados
en todas las bases. No obstante, los oferentes podran considerar aspectos no expresados en dichos
apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor cumplimiento de los fines que se
pretenden.

12.-PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las ofertas se presentaran a través del perfil del contratante de CESEFOR, indicando en el archivo el titulo
del contrato y la fecha de publicaciéon en el perfil del contratante.

El plazo de presentacion y recepcién de proposiciones finalizara el 24 de octubre de 2025 antes de las
12:00h. (No se admitiran proposiciones que lleguen posteriormente a este dia y hora).Se podra obtener
informacion llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo electrénico cesefor@cesefor.com, o
por correo postal a Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 de Soria (42005).
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13.-CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacion serd por el procedimiento abierto simplificado.

La designacion del adjudicatario del proceso de participacién se efectuard a aquel licitante cuya proposicion
haya recibido mayor puntuacidn segun los siguientes criterios de adjudicacidn, sin que su enumeracion
ordinal indique necesariamente preferencia o ponderacion:

e Oferta econdmica de licitacion.

e Programacion del servicio con organigrama.

e Criterios de Compra verde —sostenible. El adjudicatario debera detallar en un maximos de 2 paginas

los siguientes 10 aspectos relacionados con la compra verde:
1.

1

0.

Certificaciones ambientales: Priorizar productos o servicios que cuenten con certificaciones
reconocidas internacionalmente con la gestién forestal sostenible PEFC y/o FSC, la
certificacidon de gestidon ambiental ISO 14001 o etiquetas ecolégicas como el EU Ecolabel.
Eficiencia energética: Dar preferencia a productos que cumplan con estdndares de
eficiencia energética, como el etiquetado ENERGY STAR para electrodomésticos o equipos
electrdnicos.

Uso de materiales reciclados: Requerir que los productos estén fabricados con una cierta
cantidad de materiales reciclados, promoviendo asi la economia circular y la reduccién de
residuos.

Reduccion de emisiones: Evaluar el impacto ambiental del transporte de los productos,
dando prioridad a proveedores que minimicen las emisiones de gases de efecto
invernadero en su cadena de suministro.

Biodegradabilidad y compostabilidad: Preferir productos que sean biodegradables o
compostables, especialmente en el caso de envases y embalajes.

Uso de recursos renovables: Fomentar la adquisicién de productos que utilicen energia o
materias primas renovables en su fabricacién, como la madera certificada por PEFC y/o FSC.
Responsabilidad social: Evaluar el compromiso de los proveedores con practicas laborales
justas, condiciones de trabajo seguras y el respeto a los derechos humanos en toda su
cadena de suministro.

Durabilidad y reparabilidad: Valorar la calidad y la durabilidad de los productos, asi como
la disponibilidad de piezas de repuesto y servicios de reparacién, con el fin de prolongar su
vida Util y reducir la generacién de residuos.

Gestion sostenible de residuos: Exigir a los proveedores que implementen medidas para
reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados durante la fabricacién, distribucién y uso
de los productos.

Innovacion verde: Estimular la innovacion en productos y servicios sostenibles, premiando
a aquellos proveedores que presenten soluciones creativas y eficientes en términos
medioambientales.

Criterio Descripcion Puntuacién
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Criterios subjetivos

Programacion Programacién temporal 20

Informe en el que se valoran los 10 aspectos relacionados con la compra

Compra verde verde — sostenible. >
Criterios evaluables
matematicamente
Se aplicara una regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio
minimo acreedor de la maxima puntuacién (un max. de 0 puntos sobre
100):
Precio 75

. Oferta mas baja
Puntuacion = ————————
Oferta presentada

14.-ADJUDICACION DEL CONTRATO

La valoracién de las ofertas técnicas por la mesa de contratacion se realizard el dia 24 de octubre de 2025
alas 13:30 h horas en la sede social de CESEFOR.

La apertura publica de la oferta econdmica se realizara a las 14:00 horas del dia 24 de octubre de 2025.

La mesa de contratacion dictara propuesta de adjudicacién motivada a la considerada mas ventajosa que
comunicara al presidente de CESEFOR quien adjudicara el contrato. Esta adjudicacién sera notificada a los
participantes en la licitacidn en el perfil del contratante.

15.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las personas que
tengan poder para ello, respetandose los contenidos de estas bases, el contenido de la oferta y con el
clausulado minimo que se especifica en la instruccién del procedimiento de contratacién en compras.

16.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serdn de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.

17.-REVISION DE PRECIOS

Dada la duracidn del contrato no es aplicable al mismo la revisidn de precios.

18.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Dada las caracteristicas de los trabajos a realizar y el nivel de definicion de los mismos, NO procede la
admisién de variantes.

EJECUCION DEL CONTRATO.

19.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Sélo se abonara al contratista la obra, servicio o suministro que realice conforme a los documentos del
proyecto o memoria.

La medicién de los trabajos o actividades efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, servicio o
suministro pudiendo el contratista presenciar la realizacién de estas. Para las obras o partes de obra cuyas
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dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacidn, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirad el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a
aceptar las decisiones de CESEFOR sobre el particular.

Para cada clase de obra, servicio o suministro se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la direccion
facultativa se procedera a la valoracion de la obra, servicio o suministro ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra, servicio o suministro.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdrrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que
dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por CESEFOR en los diez dias siguientes al mes que
corresponda.

CESEFOR tendrd la obligacién de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra, servicio o suministro.

Para que haya lugar al inicio del cobmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd haber
cumplido la obligacidn de presentar la factura en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva
de la prestacidn.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, CESEFOR debera aprobar las
certificaciones o actas de recepcion de la obra, servicio o suministro dentro de los treinta dias siguientes a
la entrega efectiva de los bienes.

A los efectos del pago, CESEFOR expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra, servicio o suministro ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras, servicios o suministros que comprenden.

El contratista, previa peticién escrita y acompafiado de documentacion justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales ya recibidos, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos.
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En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendrd derecho a percibir hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra, servicio o suministro previa autorizaciéon
del érgano de contratacién que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales.

En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que
resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra
a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacién de
aquéllos.

Las garantias que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra se regiran por lo dispuesto para las garantias, con caracter general, en la LCSP. El
contratista tendra derecho a la cancelacidn total o parcial de estas garantias a medida que vayan teniendo
lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

20.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Las obras, servicios o suministros se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las obras, servicios o
suministros.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacidon a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestaciéon de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia de este.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo y si fueran necesarios, carteles informativos de la
obra, servicio o suministro siguiendo los modelos e instrucciones de CESEFOR, o bajo las caracteristicas
expuestas en el contrato.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
servicio o suministro, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Durante la ejecucién de la obra, servicio o suministro la Direccion facultativa informara al contratista de las
parcelas que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el contratista ocupase o transitase por
alguna distinta a las sefialadas por la Direccion facultativa, el contratista sera el Unico responsable de
cualquier reclamacion, desperfecto o reposicion que surgiese.

El contratista abonara los gastos del seguro de responsabilidad civil del Colegio Profesional correspondiente
para las figuras de la Direccion Facultativa y del Delegado de Obra, servicio o suministro del contratista, sin
que estos puedan exceder en ningun caso del 1,00%. del importe del presupuesto de adjudicacién del
contrato.
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El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, servicios o suministros sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos.

21.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE
TRANSPARENCIA.

El empresario estara obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen
al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular, el contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como
de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucidn del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el
adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio
Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacidn sobre la
fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion
del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sera de
aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la suspensidn del contrato.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera de la Ley 3/2015, de 4 de
marzo, de Transparencia y Participacién Ciudadana de Castilla y Leén, el adjudicatario debera proporcionar
toda la informacién que le sea requerida relacionada con este contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta obligado a
suministrar a CESEFOR, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma.
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El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de la normativa vigente esté o no esté recogidas en las
presentes bases de contratacidn relacionada con la actividad objeto del contrato.

22.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra por el plazo
de cinco afos desde el conocimiento de dicha informacion.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacidn. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en el sobre la relacién de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo de tal caracter.

23.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Por tratamiento de datos de cardcter personal se entendera cualquier operacién o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organizacion, estructuracion, conservacion, adaptacion o
modificacion, extraccidén, consulta, utilizacion, comunicacidn por transmisién, difusion o cualquier otra
forma de habilitacion de acceso, cotejo o interconexion, limitacién, supresién o destruccién.

En la medida en que la prestacidon y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de
adjudicatario a datos de caracter personal de los que sea responsable CESEFOR, el adjudicatario sera
considerado encargado de tratamiento, en los términos del articulo 4.8) y 28 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGPD.

El tratamiento por el encargado se regird por un contrato o una adenda al documento de formalizacién del
contrato que constara por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto,
la duracidon, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorias de
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Dicho contrato o acto juridico estipulard, en particular, que el encargado:

a) Tratara los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de
interés publico;

b) Garantizara que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza
estatutaria;

c) Tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD, que regula lo
relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;
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Fundacion B

Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratacién, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realizacion de determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a otro encargado del
tratamiento:

¢ El encargado del tratamiento no recurrird a otro encargado sin la autorizacién previa por
escrito, especifica o general, del responsable. En este ultimo caso, el encargado informara al
responsable de cualquier cambio previsto en la incorporacidn o sustitucién de otros
encargados, dando asi al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

e Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondran a este otro
encargado, mediante contrato o una adenda al documento de formalizacidn del contrato que
constara por escrito, las mismas obligaciones de proteccién de datos que las estipuladas en el
contrato entre el responsable y el encargado a que se refiere el articulo 28.3 del RGPD, en
particular la prestacién de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y
organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del
presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccion de datos,
el encargado inicial seguird siendo plenamente responsable ante el responsable del
tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

Asistira al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas
y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligacién
de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
establecidos en los articulos 12 a 23 del RGPD. A tales efectos comunicara al responsable del
tratamiento inmediatamente, y sin dilacidn indebida, cualquier requerimiento que realice un
interesado en relacion con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestion relativa a la
proteccion de datos;

Ayudara al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza
del tratamiento y la informacidn a disposicion del encargado;

A eleccién del responsable, suprimird o devolverd todos los datos personales una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes a menos que se requiera
la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién o del Derecho espafiol;
Pondra a disposiciéon del responsable toda la informacidon necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, asi como para permitir y
contribuir a la realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro
auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el encargado informard inmediatamente al
responsable si, en su opinidn, una instruccién infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de
proteccion de datos de la Unidn o del Estado espafiol.

La adhesién del encargado del tratamiento a un cédigo de conducta aprobado a tenor del articulo 40 del
RGPD o a un mecanismo de certificacidn aprobado a tenor del articulo 42 del RGPD, podra utilizarse como
elemento para demostrar la existencia de las garantias suficientes a que se refiere el articulo 30.2 y 30.4
del RGPD.

24 -SEGUROS

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones necesarias para la ejecucién del contrato.
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25.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por CESEFOR, ésta serd
responsable dentro de los limites sefalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, CESEFOR procedera a la imposicidn de las penalidades necesarias a detraer de la liquidacién del
contrato.

De la cesion y subcontratacion.

26.-CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 22 del articulo 214 de la LCSP, salvo que hayan
sido determinantes para la adjudicacién del contrato las cualidades técnicas o personales del contratista, o
cuando la cesién suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato. No se autorizard la cesién cuando esta suponga una alteracion sustancial
de las caracteristicas del contratista se estas constituyen un elemento esencial del contrato.

27.-SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacidn parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP y salvo que en el contrato se establezcan
determinadas tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacidn, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendrd, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a CESEFOR, con arreglo estricto a al pliego
de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a CESEFOR contratante por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Los licitadores deberdn indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no
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podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacidn y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por CESEFOR o
situacidon de emergencia justificada, excepto si CESEFOR notifica en ese plazo su oposicién.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista debera remitir al érgano de contratacion,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar a solicitud de CESEFOR justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendrdn la consideracidn de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que, en su caso, se
prevean por la direccién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP, sin perjuicio
de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo
215, el érgano de contratacion podra prever en los pliegos de cldusulas administrativas, se realicen pagos
directos a los subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderdn realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relacion con CESEFOR la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de
las certificaciones de obra, servicio o suministro.

En ningln caso serd imputable a CESEFOR el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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Ejecucion del contrato.

28.-DIRECCION FACULTATIVA.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacién podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En el caso de obras, la direccién facultativa de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccidon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde
a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la
obra promueva con posterioridad la tramitacidon administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la cldusula siguiente sera el establecido en el
articulo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP).

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucion
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccidén e inspeccion de la obra.

29.-RIESGO Y VENTURA

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que estemos ante
casos de fuerza mayor.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad atmosférica,
los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcdnicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes, asi como los destrozos
ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden
publico.

De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendrd derecho a una indemnizacién por los
dafios y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuacién imprudente por su parte.

30.-INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccidn facultativa la interpretacidén técnica del proyecto y la facultad de dictar las
drdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicién deberd solicitar por escrito de la direccion facultativa la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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31.-COMPROBACION DEL REPLANTEO

Previo a la comprobacién del replanteo (en obras y solo si procede a criterio del responsable del contrato
por CESEFOR), el érgano de contratacidon procedera a requerir a la empresa que ha sido adjudicataria,
mediante comunicacidn electrdnica, para que presente la suscripcion de las pélizas indicadas y todo ello en
el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién, salvo casos excepcionales justificados, el area de CESEFOR encargada del contrato
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El acta de comprobacidon (en obras) reflejara la
conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacion
de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacidon demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En
el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucidn de la obra, servicio o suministro, la direccidn,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en
la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccién facultativa de la obra, servicio o suministro considere necesaria la modificacion de las obras,
servicios o suministros proyectados, quedard suspendida la iniciacion de las mismos, haciéndolo constar en
el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a CESEFOR, que resolverd lo que proceda. El
procedimiento de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 205 de la LCSP.

Serd causa de resolucién del contrato la suspensién de la iniciacidn de las obras, servicios o suministros por
plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacidon dictard la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucidn empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacidon del acuerdo de autorizacidn de inicio de las
obras, servicios o suministros.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacidn de las obras, servicios o suministros ni, en consecuencia,
serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

32.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
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se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacién antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso,
la direccion facultativa. El contratista tendra la obligacion de comunicar a la autoridad laboral
correspondiente el inicio de la obra.

33.-PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estard obligado, siempre que la total ejecucién de la obra, servicio o suministro esté prevista
en mas de una anualidad, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato,
a someter el programa de trabajo a la aprobacién del 6rgano de contratacién correspondiente, en el que
deberan incluirse siguientes datos:

a) Ordenacidn en partes o clases de obra, servicio o suministro de las unidades que integran el
proyecto, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresién de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra, servicio o
suministro.

d) Valoracidén mensual y acumulada de la obra, servicio o suministro programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra, servicios o
suministros a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

34.-EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Ademas, sera obligatorio el cumplimiento
exacto y sin defectos de la prestacién objeto del contrato, y el cumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen establecido.

La constitucidon en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de CESEFOR.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecucion
de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacién podra conceder una ampliacién del
plazo de ejecuciéon de forma justificada y siguiendo el procedimiento establecido, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan de las establecidas.

Cuando el retraso en la ejecucién de las obras, servicios o suministros no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de
contratacién se lo concederd, dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la oferta técnica del
adjudicatario, CESEFOR podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o
por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucidn del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano de
contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacidn del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a CESEFOR, se
exigira al contratista la indemnizacidn por dafos y perjuicios.
Cuadro de penalizaciones:
a) Por demora:
10% del valor de adjudicacién de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalizacidn (IVA excluido).
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:
i Por cumplimiento defectuoso:
Procede: SI.
5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacién de subsanar o la potestad
de resolver el contrato.
ii. Por incumplimiento de los compromisos de adscripcidon de medios personales o materiales:
Procede: NO.
iii. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: Sl.

5% del valor de adjudicacién del contrato sin perjuicio de la obligacion de subsanar o la potestad
de resolver el contrato.
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iv. Por incumplimiento de indemnizacién por dafos y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato:

Procede: SI.
100% de los daios causados no satisfechos.

c) Porincumplimiento de los criterios de adjudicacion:
Procede: NO.
d) Porincumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
Procede: NO.
e) Por subcontratacion:
Procede: NO.
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago
en plazo. Cantidad fija sin relacién con el plazo de demora.
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35.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego.

Cuando asi se indique por la direccién de obra, servicio o suministro, podra modificarse el contrato por las
causas y con el alcance, limite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado.

Cuando proceda la modificacidn del contrato por concurrir alguna o algunas de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP, antes de acordarla CESEFOR deberd darse audiencia al redactor del proyecto o
de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de
contratacidn en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacidon seran obligatorias para los contratistas,
debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacidn, conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la citada ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra, servicio o suministro no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva
licitacidn, los precios aplicables a las mismas seran fijados por CESEFOR, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolucién del contrato.

Cuando la modificacidn contemple unidades de obra, servicio o suministro que hayan de quedar posteriory
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidn parcial de las mismas, deberd comunicarse a CESEFOR,
con una antelacion minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
sus funciones de comprobacidon material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
servicios o suministros efectuar la recepcion, de conformidad con lo dispuesto este pliego.

Cuando el director facultativo de la obra, servicio o suministro considere necesaria una modificacién del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabard del drgano de contratacion
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién de la modificacion del proyecto y aprobacidn técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

c) Aprobacién del expediente por el drgano de contratacién, asi como de los gastos complementarios
precisos.

No tendran consideracién de modificaciones del contrato de obras, servicios o suministros el exceso de
mediciones, entendiendo por tal, la variacidn que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra, servicio o
suministro. Tampoco se consideraran modificaciones del contrato de obras la inclusiéon de precios nuevos,
fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra, servicio
o suministro que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.
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36-SUSPENSION DEL CONTRATO

CESEFOR, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la ejecucién del contrato. Si la
demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a CESEFOR, con un mes de antelacion, tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn. Si CESEFOR
acordase la suspensién del contrato se extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situaciéon de hecho en la ejecucién de aquel, no
procediendo el abono por las caracteristicas del contrato.

Acordada la suspension, CESEFOR abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
este con sujecion a las siguientes reglas:

1. Se debera acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los siguientes conceptos:
a) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.
b) Indemnizaciones por extincién o suspension de los contratos de trabajo que el contratista

tuviera concertados para la ejecucidn del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante
el periodo de suspension.

d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucién del contrato suspendido.

e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspensién, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio
contrato.

f)Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego
de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

2. Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si CESEFOR no responde a esta
solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por
el contratista en su solicitud.

3. El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucién del contrato.

37.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondran por acuerdo del érgano de
contratacidn, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual serd inmediatamente ejecutivo, y
se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.
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El contrato se extinguird por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucion.

39.-RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucién del contrato las siguientes:

a) Elincumplimiento de la obligacién principal del contrato.

cese

b)

c)
d)

h

~

j)

El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas como tales
por la direccién de obra, servicio o suministro.

La cesién del contrato sin la autorizacién previa por escrito de CESEFOR.

El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolucién solo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria
o inconveniente la permanencia del contrato.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidon de la personalidad
juridica de CESEFOR contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la
sucesion del contratista.

La imposibilidad de ejecutar la prestacidén en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato. Solo se acordara la resolucidn, con caracter general, a instancia de los
representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores
afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacidén y el
importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de
adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resolucién podrd ser acordada directamente por el
drgano de contratacidn de oficio.

Las causas adicionales de resolucién del contrato indicadas en este pliego.

El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecucidn de este contrato,
salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a
las consecuencias econdmicas de la extincidn, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el

tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.
Deberd darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al avalista o asegurador,
cuando se proponga la incautacién de la garantia. La notificacién tendra efecto ejecutivo y permitira a
CESEFOR concertar la ejecucién con otra empresa cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque
el contratista.
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Decidida la resolucién del contrato se levantara acta en presencia del contratista, reflejandose en ella el
estado de la obra, servicio o suministro y la liquidacidon que proceda. De no asistir el contratista, el acta se
levantard en presencia de Notario Publico que dard traslado de la misma al contratista, asumiendo éste los
gastos ocasionados por esta situacion.

En lo relativo a los efectos de la resolucion del contrato:

1. Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran
a lo validamente estipulado por ellas.

2. El incumplimiento por parte de CESEFOR de las obligaciones del contrato determinard para
aquella, con caracter general, el pago de los dafos y perjuicios que por tal causa se irroguen al
contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a CESEFOR los dafos y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

4. Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las mencionadas
previamente, el contratista tendra derecho a una indemnizacién del 3 por ciento del importe de
la prestacion dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.

5. Altiempo de incoarse el expediente de resolucién del contrato por la demora en el cumplimiento
de los plazos, por el incumplimiento de la obligacién principal del contrato, o de las restantes
obligaciones esenciales que se hubiesen calificado como tales por la direccién de obra, servicio o
suministro, y en los casos de la letra g) de esta clausula, se podra iniciar el procedimiento de
urgencia para la adjudicacidon del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de este quedara
condicionada a la terminacién del expediente de resolucién.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedard obligado, en la forma y con el alcance que
determine el drgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de lo construido.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo anterior,
CESEFOR podra intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a
través de un contrato con un tercero.

40.-AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista, con la antelaciéon prevista en el apartado 25 del Anexo |, comunicard por escrito a la direccion
del contrato la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar
su recepcion. La direccidn facultativa, en caso de conformidad con la comunicacion, la elevara con su informe
a CESEFOR con la antelacién prevista en el apartado 25 del Anexo |.

41.-RECEPCION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de CESEFOR, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, servicio o suministro se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

Ala recepcién del contrato a su terminacidn, concurrird un facultativo designado por CESEFOR representante
de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras, servicios o suministros y el contratista asistido,
si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Si la ejecucidn del contrato se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
personal técnico designado por CESEFOR contratante y representante de ésta las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por triplicado (si no es digital), que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a CESEFOR, otro
a la direccion facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidén de la obra, servicio o suministro. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacidn, el representante de CESEFOR le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el drgano de contratacion.

Cuando las obras, servicios o suministros no se hallen en estado de ser recibidos, se hara constar asi en el
acta, y la direccidn facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

42 -MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibido la ejecucion del contrato se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién
de las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a
partir de la recepcidn, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la certificacidn final de las obras, servicios
o suministros ejecutados, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato
en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

43.-PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia de la obra, servicio o suministro comenzara a contar desde la fecha de su recepcion. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras, servicios o
suministros con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, si lo
hubiera, y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra, servicio o suministro. Si, a juicio de CESEFOR,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, servicio o suministro, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccidn facultativa, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras, servicios o suministros.
Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la derivada de los
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacidn de la garantia definitiva, a la liquidacidn del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias.
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Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras, servicios o suministros y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccidn facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacidn de la obra, servicio
o suministro, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

Una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacidn de las unidades realmente ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 60 dias, contados
a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de
contratacidn deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

44 -RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra, servicio o suministro se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidon, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez afos a contar desde la recepcidn. Si la causa de la ruina
o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente contrato la accidn de indemnizacién
durara quince afos.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obras,
servicios o suministros por vicios o defectos que afecten (en el caso de obras) a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra
sin reservas o desde la subsanacidn de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo previsto en el primer parrafo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

45.-RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

Los acto dictados en el procedimiento de adjudicacién tramitado en la presente contratacidn, entre los que
se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los demas documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratacion, podran ser recurso en la via
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, ante el titular de CESEFOR, en el plazo de un mes.
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entienda que dicha modificacién debid ser objeto de una nueva adjudicacién.

Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extincidn del presente contrato,
salvo las modificaciones previstas en el pdrrafo anterior, deberdn ser conocidas por el orden jurisdiccional

civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Soria.

Soria, a 10 de octubre de 2025

Fdo.: Pablo Sabin Galan

NextGenerationEU
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Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolucion de las controversias que surjan
en relacidn a la preparacion, adjudicacidon y modificacidn del presente contrato, cuando la impugnacién de
esas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se

cese
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

(D76 Y070 o T2 T= TR TR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... ,titular del DNINQ ... €Xpedido con
fecha e, , en representacion, (0] 1 1o JRSU ,de
.................................................................................................. , con domicilio en
............................................................................................. ) ClIF et se et e, Mail de contacto

y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con la documentacién
adjunta, enterado de la contratacién publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante procedimiento abierto
simplificado, el contrato de obra denominado Implantacion del cultivo de especies aromaticas y medicinales
en Ledn, Accion A3.2. del proyecto AGROFORES. Financiado por Next Generation-EU se compromete a
realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratacién y a un precio de licitacidn, sin incluir el
impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nimero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacién de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 71 de la LCSP.

= El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad de género, a la adhesién a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar la
autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen de la
financiacion del contrato.

..................................... , Queeeeeen €. de 2025

Se adjunta:

[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).

L] Archivo Documentacion administrativa: NIF 6 CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al corriente
en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ...ttt
(Nombre, firmay sello)
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ANEXO II: DNSH

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE

Nombre de la actividad

IMPLANTACION DEL CULTIVO DE ESPECIES AROMATICAS Y MEDICINALES
EN LEON, ACCION A3.2. DEL PROYECTO AGROFORES. FINANCIADO POR
NEXT GENERATION-EU

Componente del PRTR al que pertenece

la actividad ca
Medida (Reforma o Inversidn) del
Componente PRTR a la que pertenece la 14
actividad

050

Etiquetado climatico y medioambiental
asignado a la medida del PRTR)

Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos
naturales, infraestructuras verdes y azules.

Porcentaje de contribucidn a objetivos
climaticos (%)

40 %

Porcentaje de contribucidn a objetivos
medioambientales (%)

100 %

Justifique por qué la actividad se
corresponde con la etiqueta seleccionada

Las actividades que se llevaran a cabo dentro de la accion A3, y en
concreto las relativas al presente documento, permitiran mejorar el
estado de conservacion y el fomento de la biodiversidad en terrenos
incluidos dentro de habitats prioritarios y espacios protegidos, poniendo
en valor la gestion forestal y la implantacion de nuevos cultivos vy
aprovechamientos, a la vez que se mejora la resiliencia del paisaje a
través de la reduccién del riesgo de incendios en zonas estratégicas,
evitando asi la pérdida de biodiversidad que estos conllevan.

¢La actividad esta en la lista de actividades
no admisibles conforme a la Guia Técnica
MITECO del DNSH?

[J Si: la actuacion debe desestimarse.

No: pase a la siguiente pregunta

¢Cudl es el impacto ambiental de la
actividad?

UJActividad de NO bajo impacto ambiental: pase a la Seccién 1

Xl Actividad de bajo impacto ambiental: pase a la Seccién 2

Seccién 2: Actividades de bajo impacto ambiental y Actividades que no sean de bajo impacto ambiental que

hayan superado el cuestionario de la Seccidén 1.

1. Mitigacion del cambio climatico.

La actuacion:

[J Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la mitigacién del cambio climatico. Proporcione una justificacion.
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Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de mitigacion del cambio climatico segun el art. 10 del
Reglamento 2020/852 y art.1 de su Reglamento Delegado Clima. Proporcione una justificacidn.

Las actividades de la Accion A3 del proyecto, causaran un impacto beneficioso sobre la mitigacién del cambio climético, al no
producir practicamente ningun tipo de emisién contaminante a la atmdsfera y reducir el riesgo e impacto de distintas
perturbaciones (incendios forestales particularmente) a través de la adopcion de modelos de gestion activa, bajo estandares de
gestion forestal sostenible, que contribuyan a frenar la degradacion de las masas forestales y a la recuperacion de terrenos
improductivos, degradados o carentes de gestidn. En este sentido, con la ejecucidén de una plantacién para el establecimiento del
cultivo de plantas aromaticas y medicinales sobre terrenos que carecen de gestidon actual y/o se encuentran degradados, se
pretende recuperar el uso productivo y poner en valor las mismos, contribuyendo sustancialmente a alcanzar el objetivo de
mitigacion del cambio climatico, al mantener y reforzar los sumideros de carbono mediante la prevencion de la deforestacion, la
forestacion y la gestion sostenible de las superficies forestales.

[J Contribuye al 100% al objetivo de mitigacion del cambio climatico, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241.
Proporcione una justificacion.

[J Ninguna de las anteriores.

¢Se espera que la actuacion genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero?

] Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el objetivo de mitigacion
del cambio climatico:

2. Adaptacion al cambio climatico
a actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la adaptacion del cambio climético. Proporcione una justificacion

No se espera que las actividades del presente documento contribuyan de forma notable a la adaptacion al cambio
climatico, puesto que buscan aumentar la resiliencia de los ecosistemas forestales, reduciendo el riesgo e impacto de
los incendios forestales sobre el territorio, a través del fomento de la gestién forestal y la ejecucion de intervenciones
selvicolas.

] Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de adaptacién del cambio climéatico segun el
art. 11 del Reglamento 2020/852 y art.2 de su Reglamento Delegado Clima. Proporcione una justificacion.

] Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la adaptacion al cambio climatico. Proporcione una justificacion
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[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones climaticas
actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los activos?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.

] No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de adaptacion del cambio climatico:

3. Utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.

La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos. Proporcione una justificacion.

No se espera que las actividades afecten de manera negativa al uso sostenible de los recursos hidricos o marinos,
puesto que apenas tendran incidencia sobre dichos recursos en cuanto a representatividad espacial. Si bien es cierto,
a través de la implantacion de especies arbustivas, se contribuird a medio-largo plazo, a minimizar los procesos
erosivos y mejorar la capacidad de infiltracion y retenciéon de agua del suelo en zonas de pradera.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de utilizacion y proteccion sostenibles de los
recursos hidricos y marinos segun el art. 12 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

] Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la utilizacién y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos Proporcione una justificacion.

[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion sea perjudicial (i) del buen estado o del buen potencial ecoldgico de las masas
de agua, incluidas las superficiales y subterraneas; o (ii) para el buen estado medioambiental de las aguas
marinas?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.

[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos:

4. Economia circular.
La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la economia circular, incluido la prevencion y reciclaje de residuos.
Proporcione una justificacion.
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Las actividades del presente documento no causaran ningun tipo de perjuicio sobre la economia circular, puesto que
durante la ejecucion del proyecto no se espera la existencia de ineficiencia en el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales, ni que exista una generacion de residuos significativa.

[ Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de transicion a una economia circular segun el
art. 13 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

[ Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la transicién a una economia circular. Proporcione una justificacion..

[J Ninguna de las anteriores.

¢, Se espera que la actuacion (i) dé lugar a un aumento significativo de la generacion, incineracion o
eliminacion de residuos, excepto la incineracion de residuos peligrosos no reciclables; o (ii) genere
importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales en cualquiera de las fases de su
ciclo de vida, que no se minimicen con medidas adecuadas; o (iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a largo
plazo para el medio ambiente en relacién a la economia circular?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.

[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el
objetivo de economia circular:

5. Prevencidn y control de la contaminacién a la atmdésfera, el agua o el suelo.
La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua
o el suelo. Proporcione una justificacion.

Las actividades del presente documento no causaran ningun tipo de perjuicio o contaminacion sobre la atmésfera, el
agua o el suelo. No obstante, durante la ejecucién de los trabajos selvicolas, se maximizaran las precauciones para
evitar cualquier tipo de vertido que pudiera conllevar la contaminacién del agua o el suelo.

[ Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental prevencion y control de la contaminacion a la
atmdsfera, el agua o el suelo de acuerdo con el articulo 14 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

[J Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacion
con la prevencioén y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo. Proporcione una justificacion.
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[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la
atmoésfera, el agua o el suelo?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.
1 No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de prevencion y control de la contaminacién a la atmdsfera, el agua o el suelo:

6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La actuacion:

[ Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencion y control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua
o el suelo. Proporcione una justificacion.

[ Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de proteccién y restauracion de la biodiversidad
y los ecosistemas de acuerdo con el art. 15 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacion
con la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas. Proporcione una justificacion.

El proyecto contribuira de forma sustancial a la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas,
especialmente en zonas de alta vulnerabilidad, al buscar la adopcién de modelos de gestion forestal sostenible, que
frenen los procesos de degradacion de los ecosistemas forestales y habitats naturales de forma paulatina pero
constante, en aras de contribuir a la mejora de la productividad, la proteccion frente a perturbaciones y la conservacion
y mejora de la biodiversidad, con las consecuencias que esto implica, en las especies animales y vegetales y otros
grupos taxonémicos..

[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion (i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia
de los ecosistemas; o (ii) vaya en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las especies, en
particular de aquellos de interés para la Unién?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas:
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